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„Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“




Zápis z porady riešiteľského tímu



	

	Dátum a čas
	8.10.2013, 11:00 – 13:00

	miesto konania
	Seminárna miestnosť P/06, Jesenná 5, Košice

	typ stretnutia
	Pracovné stretnutie riešiteľov k priebehu projektu.

	FacilitÁtor
	RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.

	Zapísal
	RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.




	Prítomní

	Podľa prezenčnej listiny.



Program
1. Čerpanie hodín a vykazovanie činností v rámci projektu
2. Aktuálny stav verejného obstarávania
3. Príprava realizácie stavieb
4. Príprava údajov do monitorovacej správy
5. Rôzne 

Navrhovaný program bol prijatý prítomnými účastníkmi bez pripomienok. Projektové stretnutie pokračovalo nasledovne: 


	1. Čerpanie hodín a vykazovanie činností v rámci projektu

	diskusia
	J. Gajdoš (projektový manažér) informoval o aktuálnom stave vyčerpaných hodín v rámci jednotlivých pilotných projektov (PP).  K 30.9.2013 bolo vyčerpaných celkovo 8 109 hodín, čo predstavuje približne 9% z celkového počtu hodín alokovaných v rámci projektu. Čerpanie zatiaľ prebieha podľa plánu.

Vykazovanie činností a s tým spojené odovzdávanie výkazov prebieha bez väčších problémov. V závislosti od požiadaviek prebieha dolaďovanie funkčnosti portálu projektov. Ojedinelé špecifické prípady sa riešia osobne so zainteresovanými riešiteľmi.

	

	závery
	

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	
	
	


 

	2. Aktuálny stav verejného obstarávania

	diskusia
	Projektový manažér informoval o aktuálnom stave verejného obstarávania na realizáciu stavieb a nákup IKT a prístrojov. V oboch verejných obstarávaniach bolo ukončené 1. kolo zamerané na overenie spôsobilosti uchádzačov. Uchádzači, ktorí splnili podmienky, postúpili do 2. kola v ktorom majú možnosť vyžiadať si súťažné podklady a predložiť ponuku. Lehota na predkladanie ponúk uplynie v polovici októbra. Odhadovaný začiatok nákupu IKT, za predpokladu že nedôjde k neočakávaným zdržaniam, je prelom rokov 2013 a 2014. Odhadovaný začiatok realizácie stavieb je február 2014. 

	

	závery
	

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	
	
	




	3. Príprava realizácie stavieb


	diskusia
	Projektový manažér informoval o procese prípravy stavieb. Pred zriadením staveniska bude potrebné odstrániť dreviny pred západným priečelím budovy na Jesennej 5. Tieto dreviny sa vzhľadom na svoje rozmery a vek nemôžu ponechať prirodzenému vývoju. Ing. Orfánusová už v tejto veci začala konať a všetky potrebné žiadosti a posudky boli podané na úrad životného prostredia. Stanovisko úradu životného prostredia by malo byť známe do dvoch týždňov.

K zhotoveniu harmonogramu realizácie stavieb prebehlo stretnutie s projektantom. Ten sľúbil v krátkom čase dodať prvú verziu harmonogramu, no harmonogram stále nedodal napriek tomu že od stretnutia už ubehli 3 mesiace. Ing. Špontáková projektanta niekoľkokrát urgovala.

	

	závery
	

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Urgovať projektanta aby pripravil prvú verziu harmonogramu realizácie stavieb
	J. Gajdoš, M. Špontáková
	Do konca októbra 2013




	4. Príprava údajov do monitorovacej správy

	diskusia
	Projektový manažér informoval o aktuálnom stave zberu údajov do 1. monitorovacej správy projektu a požiadal zodpovedných riešiteľov o dodanie chýbajúcich údajov. Zároveň riešiteľov požiadal o dodanie fotodokumentácie relevantnej k preukázaniu splnenia podmienok publicity projektu. Zároveň informoval o manuáli k publicite projektu, ktorý je dostupný na webovej stránke projektu.

	

	závery
	

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	
	
	




	5. Rôzne


	diskusia
	Prof. Hofierka sa informoval o možnosti pridať nového člena riešiteľského kolektívu do PP6. Vzhľadom k tomu že v projekte je na iných PP niekoľko neobsadených pozícií, by malo byť možné požiadať o presunutie týchto hodín na PP6 prostredníctvom žiadosti o zmenu zmluvy.

Dr. Murín navrhol zorganizovať pracovný seminár, kde by boli stručne predstavené jednotlivé pilotné projekty v oblasti IKT v rámci UVP Technicom. Ak by sme zistili, že by to mohlo byť užitočné, tak by sme mohli časom rozbehnúť aj spoločný seminár, čo sa v minulosti osvedčilo pri iných projektoch. Doc. Semanišin súhlasil obrátiť sa s týmto návrhom na našich partnerov z TUKE.

[bookmark: _GoBack]Dr. Černák sa informoval o možnosti zvýšiť platy výskumníkom z PP1 na úroveň ktorú predpokladá rozpočet projektu. U pôvodných zamestnancov a novoprijatých zamestnancov, ktorým uplynie skúšobná doba, bude môcť byť toto navýšenie zrealizované.

	

	závery
	

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	
	
	




Ďalšie informácie

	Prizvaní
	

	Dodatočné poznámky
	

	ZápisnicU Zapísal
	J. Gajdoš

	Nasledujúca porada
	Dátum:
	- 

	
	čas:
	-

	
	Miesto:
	-
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„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 
Kód projektu: 26220220182
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