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„Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“
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Zápis z porady projektového tímu
	Zápis
	DÁTUM: 5.11.2013

	čAS: 13:30 – 16:00

	Miesto konania: ZASADAčKA REKTORáTU TUKE

	

	porada zvolaná na
	5.11.2013 

	typ stretnutia
	Porada projektového tímu k evidencii aktivitám 1.1, 1.2, 1.3, vrátane riadenia a publicity projektu

	FacilitÁtor
	doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.

	Zapísal
	Ing. Michaela Durkáčová, PhD.


	Prítomní

	číslo
	Meno
	Organizácia

	1.
	doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.
	Technická univerzita v Košiciach

	2.
	doc. Ing. František Jakab, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	3.
	prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

	Technická univerzita v Košiciach

	4.
	JUDr. Jarmila Ferenčíková
	Technická univerzita v Košiciach

	5.
	Ing. Martin Chovanec, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	6.
	Ing. Peter Džupka, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	7.
	Ing. Viliam Vajda, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	8.
	Ing. Michaela Durkáčová, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	9.
	Ing. Peter Cirbes, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	10.
	PhDr. Branislav Bonk
	Technická univerzita v Košiciach

	11.
	Ing. Zlatica Dolná, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	12.
	Ing. Michal Tomaško
	Technická univerzita v Košiciach

	13.
	JUDr. Peter Čižmár
	Technická univerzita v Košiciach

	14.
	Ing. Adriana Miškovičová
	Technická univerzita v Košiciach

	15.
	Ing. Dušan Dorčák, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	16.
	Ing. Branislav Kršák, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	17.
	doc. RNDr. Gabriel S e m a n i š i n, PhD.
	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

	18.
	RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.
	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

	19.
	Zuzana Džadžovská
	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

	20.
	Ing. Silvia Medová
	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

	21.
	doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.
	Prešovská univerzita v Prešove

	22.
	doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD. 
	Prešovská univerzita v Prešove

	23.
	Mgr. Mária Stachurová
	Prešovská univerzita v Prešove

	24.
	Mgr. Denisa Porembová  
	Prešovská univerzita v Prešove

	25.
	Ing. Karol Gabányi
	Prešovská univerzita v Prešove


Program
1. Úvod
2. Stav riešenia aktivity 1.1 na projekte UVP TECHNICOM
3. Stav riešenia aktivity 1.2 na projekte UVP TECHNICOM
4. Stav riešenia aktivity 1.3 na projekte UVP TECHNICOM

5. Rôzne
Navrhovaný program bol prijatý všetkými účastníkmi bez pripomienok. Projektové stretnutie pokračovalo nasledovne: 
	
	1. Úvod

	diskusia
	doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. privítal prítomných riešiteľova uviedol potrebu vykonávania kontrolných dní v každom čiastkovom cieli projektu, a to zodpovedným riešiteľom aktivity. Zdôraznil potrebu obsadenia voľných pracovných miest, viazaných na zmenu personálnej matice v potrebnom predstihu PhDr. B. Bonkovi. Apeloval na priebežné plnenie úloh a sledovanie čerpania hodín v súvislosti s krátkym časom trvania projektu. 

	závery
	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Sledovanie čerpania riešiteľských hodín, plnenia úloh a kontrolné dni, monitorovanie dosiahnutia výsledkov
	Zodpovední riešitelia aktivít
	priebežne


	
	2.  Stav riešenia aktivity 1.1 na projekte UVP TECHNICOM

	diskusia
	doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. oboznámil prítomných so stavom riešenia jednotlivých úloh v aktivite 1.1, ŠC1, 1.2.1: 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4 a informoval prítomných o úlohách, ktoré je potrebné splniť čo najskôr v časovom horizonte na prelome rokov 2013-2014.


	

	závery
	Keďže ide o konzorčný projekt, je dôležité zriadiť správnu radu. V súčasnosti sa začínajú riešiť PP projekty, v ktorých zatiaľ problematika ODV nie je docenená.

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	1.2.1.1 Zriadenie správnej rady
Spraviť prehľad riešiteľských hodín/vyťaženosti právnikov

Obsadiť voľné pracovné miesta

Návrh štatútu projektu, kt. bude základom pre štatút pracoviska UVP Technicom.
	A. Čižmár
P. Čižmár, B. Bonk

A. Čižmár


	December 2013-Január2014

	1.2.1.2 Plán pracovných ciest do zahraničia v náväznosti na rozpočet projektu 
	M. Tomaško v spolupráci so zodpovednými riešiteľmi jednotlivých aktivít
	Priebežne, v predstihu

	1.2.1.3 Diseminácia, monitorovanie aktivít, výstupov
Zmena koordinátora (pôvodne Z. Kravecová)
	Vedúci aktivity+odborná podpora riešiteľov
	priebežne

	1.2.1.4 Organizovanie pravidelných konferencií – 

4 semináre v spolupráci s regionálnymi zložkami (PO a KE) zamerané na rozvoj stratégií
3 konferencie k projektu UVP Technicom
Príprava 1. Konferencie UVP Technicom
Príprava seminára v spolupráci s EkF TUKE
	Odborní riešitelia UVP Technicom

Pracovníci UCITT
O. Hudec a kol.
	V priebehu riešenia projektu
December 2014

Marec 2014


	
	3.  Stav riešenia aktivity 1.2 na projekte UVP TECHNICOM

	diskusia
	Doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc., prítomným objasnil situáciu s verejným obstarávaním. Vysvetlil, že v rámci obstarávania sú tri skupiny tovarov: IKT, prístrojové vybavenie a stavby. Aktivita 1.2 je zameraná na vybudovanie infraštruktúry UVP Technicom, je potrebné dohodnúť sa na spoločnom postupe pri kontrole, pripraviť sa na riziká (čo robiť, aby riziká nenastali, resp. čo robiť, ak by  riziká nastali). Kľúčovým bude riešiť kritické situácie na jednotlivých v.o. Riešením môžu byť spoločné stretnutia a rozbor jednotlivých v.o., dôležité je mať kontakt na zodpovedných riešiteľov na ministerstve. 

	

	závery
	

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Monitoring verejného obstarávania
	B. Bonk v spolupráci s odbornými riešiteľmi a koordinátorom aktivity M. Behúnom
	priebežne


	
	4. Stav riešenia aktivity 1.3 na projekte UVP TECHNICOM

	diskusia
	Doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc., prítomným zdôraznil 1 medzník, z časového hľadiska bude aktivita prebiehať v 1. etape do decembra 2014 a 2. Etapa po tomto termíne až do ukončenia projektu, čo bude viesť k skúšobnej prevádzke UVP ako akcelerátora podnikania. Hlavnou úlohou bude transformácia potenciálnych výstupov VaV do komerčných realizácií. Park v súčasnej dobe nemôže dotiahnuť inkubáciu, ale aj tak očakávame výstup do praxe. Úlohy v aktivite 1.3.3.3 sú komplexné, súvisia s koordináciou kontaktného centra (model jedinečného kontaktného centra = virtuálne), ide o etablovanie rámca a prevádzky kontaktného centra, prípravu na transfer, na prechod do inkubátora. Marketingové úlohy budú závisieť na odbornosti špičkových ľudí na univerzitách – potreba osloviť takých pracovníkov, kt. jednak vedie odprezentovať výstupy výskumu a zároveň vedia pochopiť potreby praxe. Aktivita 1.3.3.4 je zameraná na podporu inovácií a transferu technológií.

	

	závery
	

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Výberové konanie pre expertízu
	V. Vajda
	November 2013


	
	4. Stav riešenia aktivity 1.3 na projekte UVP TECHNICOM

	diskusia
	Na záver stretnutia boli stanovené termíny na konzultačné hodiny tímu pracovníkov TUKE, kt. pôsobia v centra UCITT.

	

	závery
	Boli stanovené dni určené na konzultácie a poradenstvo, ako aj kontaktné osoby.

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Poradenstvo súvisiace k pripravovanou 1.konferenciou

Poradenstvo odborné, viazané na riešiteľské kolektívy
Kontrolné dni- verejné
	A. Lavrin 

M. Durkáčová

Riešiteľské kolektívy
	November, december 2013

V priebehu riešenia projektu 


Ďalšie informácie
	Prizvaní
	

	Dodatočné poznámky
	

	ZápisnicU Zapísal
	Ing. Michaela Durkáčová, PhD.

	Zápis zo dňa
	5.11.2013

	Nasledujúca porada
	Dátum:
	- 

	
	čas:
	-

	
	Miesto:
	-
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