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„Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“




Zápis z porady riešiteľského tímu



	

	Dátum a čas
	13.5.2014, 10:00 – 12:00

	miesto konania
	Videokonferenčná miestnosť, Jesenná 5, Košice

	typ stretnutia
	Pracovné stretnutie riešiteľov projektu.

	FacilitÁtor
	RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.

	Zapísal
	RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.




	Prítomní

	Podľa prezenčnej listiny.




Program
1. Prehľad čerpania hodín
2. Prehľad čerpania financií
3. Rekapitulácia výstupov a ukazovateľov – ich napĺňanie
4. Verejné obstarávanie - IKT
5. Verejné obstarávanie - stavby
6. Sťahovanie ústavov a laboratórií
7. Rôzne

Navrhovaný program bol prijatý prítomnými účastníkmi bez pripomienok. Projektové stretnutie pokračovalo nasledovne: 



	1. Prehľad čerpania hodín
2. Prehľad čerpania financií

	diskusia
	J. Gajdoš informoval o aktuálnom stave riešenia aktivít po 11 mesiacoch realizácie projektu. Do apríla 2014 bolo vyčerpaných 35147 (32%) hodín z celkového počtu 109456. Čerpanie za jednotlivé PP je nasledovné:
PP1: 38,50% - 3996 z 10375
PP2: 41,34% - 10395 z 25145
PP3: 38,21% - 6016 z 15744
PP4: 33,50% - 6865 z 20496
PP5: 13,13% - 2513 z 19137
PP6: 17,33% - 339 z 1956
V pilotných projektoch 1 až 4 sú hodiny čerpané podľa harmonogramu. V rámci PP6 je celkový počet alokovaných hodín nízky a je plán ich čerpať až po zakúpení techniky. Do PP5 je zapojený najväčší počet riešiteľov, pričom jednotlivý riešitelia majú relatívne nízke počty hodín. Po začatí vykazovania činností riešiteľmi z PP5 by nemal byť problém alokované hodiny do konca riešenia projektu vyčerpať.

K dnešnému dňu bolo zaslaných 8 žiadostí o platbu a nárokovaných bolo 262 158 €, čo predstavuje 5,8% z rozpočtu projektu. Po kontrole nám boli uznané oprávnené výdavky vo výške 71 957 € a 26 400 € bolo kontrolou označených ako neoprávnené. Zvyšných 163 801 € zatiaľ nebolo skontrolovaných. Najväčšie výdavky týkajúce sa stavebných prác a obstarania IKT zatiaľ neboli realizované z dôvodu stále prebiehajúcich verejných obstarávaní.

	

	závery
	

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Postupne odštartovať čerpanie hodín riešiteľmi z PP5
	T. Horváth, J. Gajdoš
	-


 

	3. Rekapitulácia výstupov a ukazovateľov – ich napĺňanie

	diskusia
	Projektový manažér zrekapituloval výstupy a ukazovatele, ktoré je potrebné v rámci riešenia projektu dosiahnuť, resp. splniť. Prehľad výstupov a ukazovateľov bol riešiteľom prezentovaný rozčlenený podľa aktivít projektu a aj podľa jednotlivých pilotných projektov. Riešitelia boli požiadaní o postupné napĺňanie všetkých ukazovateľov týkajúcich sa ich aktivity a pilotného projektu. Pri publikovaní vedeckých prác, ktoré sú výstupom projektu, je potrebné uviesť názov projektu a jeho ITMS číslo. Presné formulácie textov, ktoré je možné použiť, sú uvedené v manuály pre publicitu na web stránke http://technicom.ics.upjs.sk/08%20publicita/
Ak sú v jednej vedeckej práci spomenuté viaceré projekty, tak do ukazovateľov sa započítava iba pomerná časť za jeden projekt.

Doc. Semanišin upozornil na fakt, že proces zriadenia spoločného pracoviska a podpísania zmluvy môže trvať niekoľko mesiacov. Požiadal preto vedúcich riešiteľov pilotných projektov, ktoré majú ako výstup spomenuté spoločné pracovisko s komerčným subjektom, aby začali pracovať na ich príprave.

	

	závery
	

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Spustiť prípravu spoločných pracovísk s komerčnými subjektmi
	Vedúci riešitelia PP
	Máj 2014




	4. Verejné obstarávanie – IKT
5. Verejné obstarávanie – stavby

	diskusia
	Riešitelia boli informovaní, že o úspešnom ukončení a schválení verejného obstarávania na publicitu projektu. Momentálne prebiehajú 2 verejné obstarávania: VO na IKT a VO na stavby. Do budúcna sú plánované verejné obstarávania na obstaranie spotrebného materiálu a na obstaranie nábytku.

Prvé verejné obstarávanie na IKT, ktoré bolo vyhlásené v máji 2013, bolo na odporučenie kontrolného orgánu zrušené. V marci 2014 bolo preto vyhlásené nové verejné obstarávanie. V súčasnosti prebieha jeho prvé kolo – kontrola podmienok účasti. Zároveň prebieha príprava špecifikácií zariadení, ktoré budú v druhom kole zaslané uchádzačom. Dr. Jirásek navrhol aktualizovať špecifikáciu výpočtového uzla, kde by mohla byť použitá najnovšia generácia zariadení. Projektový manažér informoval riešiteľov o možnom harmonograme priebehu tohto obstarávania. Tento harmonogram predstavuje najlepší možný prípad – dolnú hranicu, keďže hornú hranicu nie je možné odhadnúť.

Verejné obstarávanie na realizáciu stavieb, ktoré bolo vyhlásené v júli 2013, je vo svojej finálnej fáze. Bola ukončená kontrola podmienok účasti a boli obdržané ponuky od uchádzačov. Následne prebehlo prvé kolo vysvetľovania nejasností a otvorenie cenových ponúk. Momentálne prebieha druhé kolo vysvetľovania s očakávaným ukončením v máji 2014. Následne by bolo možné zrealizovať elektronickú aukciu a vybrať víťaza. Odhadovaný termín ukončenia VO a jeho zaslanie na kontrolu na ministerstvo je jún 2014. Odhadovaný začiatok realizácie stavieb je momentálne júl 2014. V spolupráci s Ing. Orfanusovou prebehol výrub stromov potrebný k príprave staveniska.

	

	závery
	

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Zaslať aktuálne špecifikácie IKT zariadení Dr. Jiráskovi a Dr. Sokolovi
	J. Gajdoš
	14.5.2014

	Aktualizovať špecifikácie IKT zariadení
	Dr. Jirásek, Dr. Sokol
	Máj 2014





	4. Sťahovanie ústavov a laboratórií

	diskusia
	Projektový manažér informoval, že po ukončení VO na stavby bude potrebné vysťahovať časť budovy na Jesennej 5, ktorej sa týka rekonštrukcia v rámci projektu Technicom. Z tohto dôvodu bol vypracovaný harmonogram sťahovania častí ústavov matematiky (ÚMV), fyziky (ÚFV) a informatiky (ÚINF). Tento harmonogram je možné nájsť na web stránke http://technicom.ics.upjs.sk/03%20stavba/stahovanie/
Riešitelia boli vyzvaný na pripomienkovanie tohto plánu s ohľadom na jeho optimalizáciu.

Odhadovaný štart realizácie prípravných prác je v júni 2014. Presun kancelárií a zamestnancov bude nadväzovať na tieto prípravné práce. Harmonogram sťahovania pozostáva z týchto čiastkových úloh:
· Presun laboratória KJSF z Jesennej 5 na Park Angelinum
· Vysťahovanie časti ÚINF
· Rekonštrukcia miestností ÚINF
· Presun KJSF do bývalých priestorov ÚINF
· Vysťahovanie ÚMV z 1. Poschodia Jesennej 5
· Vysťahovanie ÚINF z 2. Poschodia Jesennej 5
· Vysťahovanie prízemia Jesennej 5
· Presun SKALTA

Vzhľadom na nedostatok voľných priestorov ostávajú zatiaľ nedoriešené viaceré presuny kancelárií a zamestnancov. Konkrétne sa jedná o miestnosti 210, 211, kancelárie EVO tímu a kancelárie tímu Dr. Černáka.

	

	závery
	

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Pripomienkovať harmonogram sťahovania
	Všetci riešitelia
	Máj 2014

	Dopracovať harmonogram sťahovania, vyriešiť zostávajúce problémy
	J. Gajdoš
	Máj 2014
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Ďalšie informácie

	Prizvaní
	

	Dodatočné poznámky
	

	ZápisnicU Zapísal
	J. Gajdoš

	Nasledujúca porada
	Dátum:
	- 

	
	čas:
	-

	
	Miesto:
	-
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„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 
Kód projektu: 26220220182

image1.jpeg
* [l

‘_stumwvm*
Xk




image2.png
=l Eeavicom




image3.jpeg
Eurépska unia




image4.jpg




