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„Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“




Zápis z porady riešiteľského tímu



	

	Dátum a čas
	14.10.2014, 13:00 – 14:30

	miesto konania
	Zasadačka ÚMV, Jesenná 5, Košice

	typ stretnutia
	Pracovné stretnutie vedúcich riešiteľov projektu.

	FacilitÁtor
	RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.

	Zapísal
	RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.




	Prítomní

	Podľa prezenčnej listiny.



Program

1. Prehľad čerpania hodín
2. Prehľad čerpania financií
3. Rekapitulácia výstupov a ukazovateľov – ich napĺňanie
4. Verejné obstarávania: IKT, nábytok, letenky, spotrebný materiál, stavby
5. Udržateľnosť pracovných miest
6. Rôzne

Navrhovaný program bol prijatý prítomnými účastníkmi bez pripomienok. Projektové stretnutie pokračovalo nasledovne: 

	1. Prehľad čerpania hodín
2. Prehľad čerpania financií

	diskusia
	J. Gajdoš informoval o aktuálnom stave riešenia aktivít po 16 mesiacoch realizácie projektu. Do septembra 2014 bolo vyčerpaných 58112 (64%) hodín z celkového počtu 112200. Čerpanie za jednotlivé PP je nasledovné:
PP1: 60% - 6278 z 10375
PP2: 63% - 15665 z 24637
PP3: 64% - 9242 z 14429
PP4: 55% - 12007 z 21546
PP5: 27% - 6102 z 22287
PP6: 39% - 770 z 1956
V pilotných projektoch 1 až 3 sú hodiny čerpané podľa harmonogramu. V rámci PP4 bolo čerpanie v počiatočnej fáze projektu pomalšie, čo bude kompenzované zvýšeným čerpaním v záverečnej fáze projektu. V nasledujúcich dvoch - troch mesiacoch (október - december 2014) dôjde k zníženiu čerpania hodín riešiteľmi z PP4 kvôli dočerpaniu hodín z iných projektov. V rámci PP6 je celkový počet alokovaných hodín nízky a je plán ich čerpať až po zakúpení techniky. Do PP5 je zapojený najväčší počet riešiteľov, pričom jednotlivý riešitelia majú relatívne nízke počty hodín. Dr. Horváth a doc. Soták boli informovaní o aktuálnom stave a o potrebe začatia čerpania alokovaných hodín.

K dnešnému dňu bola z projektu nárokovaná suma 426 927 €, čo predstavuje 9,5% z rozpočtu. Najväčší podiel na tejto suma mali mzdy a odvody vo výške 408 394 €, čo predstavuje čerpanie odvodov a miezd vo výške 39%. Na zahraničné pracovné cesty bolo nárokovaných 17 367 €, čo predstavuje 17% z plánovaných nákladov na zahraničné PC. V nárokovanej sume boli aj publikačné poplatky vo výške 1 211 €, čo predstavuje 48% z plánovaných nákladov na poplatky.

Najväčšie výdavky týkajúce sa stavebných prác a obstarania IKT zatiaľ neboli realizované. Je veľká pravdepodobnosť že výdavky týkajúce sa IKT sa začnú čerpať do konca roka 2014. Pri výdavkoch na stavebné práce situácia závisí od dohody s dodávateľom stavebných prác.

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Zrýchliť čerpanie hodín riešiteľmi z PP5
	T. Horváth, J. Gajdoš
	-

	Vypracovať efektívny plán čerpania hodín do konca projektu
	J. Gajdoš
	December 2014


 
	[bookmark: _GoBack]3. Udržateľnosť pracovných miest

	diskusia
	J. Gajdoš zrekapituloval výstupy a ukazovatele, ktoré je potrebné v rámci riešenia projektu dosiahnuť, resp. splniť. Prehľad výstupov a ukazovateľov bol riešiteľom prezentovaný rozčlenený podľa aktivít projektu a aj podľa jednotlivých pilotných projektov. Riešitelia boli požiadaní o postupné napĺňanie všetkých ukazovateľov týkajúcich sa ich aktivity a pilotného projektu. 

Čo sa týka výstupov spojených s publikovaním vedeckých prác, tak v súčasnosti je tento ukazovateľ naplnený na 100%, s počtom prác citujúcich projekt Technicom 3,83.

Doc. Semanišin požiadal vedúcich riešiteľov o prípravu zmlúv týkajúcich sa spoločných pracovísk medzi UPJŠ a podnikateľskými subjektmi. Vzor zmluvy bude zaslaný jednotlivým zodpovedným riešiteľom.

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Spustiť prípravu spoločných pracovísk s komerčnými subjektmi
	Vedúci riešitelia PP
	November 2014

	Zaslať vzor zmluvy vedúcim riešiteľom
	J. Gajdoš
	Október 2014



	4. Verejné obstarávania: IKT, nábytok, letenky, spotrebný materiál, stavby

	diskusia
	Riešitelia boli informovaní, že o ukončení verejného obstarávania na publicitu projektu. Momentálne sa rozbieha nákup tovarov.

Verejné obstarávanie na realizáciu stavieb bolo tiež úspešne ukončené a s víťazným uchádzačom bola uzatvorená zmluva o dielo. Doc. Semanišin informoval riešiteľov o problémoch s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi a o aktuálnej situácii. J. Gajdoš prezentoval harmonogram VO, ak by bolo potrebné súťaž opakovať.

Verejné obstarávanie na IKT bolo ukončené a momentálne je dokumentácia k tomuto VO na kontrole na ministerstve. Po schválení VO bude môcť byť podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom. Dodávky jednotlivých zariadení zatiaľ odhadujeme na koniec roka 2014.

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	
	
	



	5. Udržateľnosť pracovných miest

	diskusia
	Projektový manažér informoval o počte novovytvorených pracovných miest v rámci projektu Technicom, rozdelených podľa pilotných projektov. Zároveň informoval o ročných nákladoch na tieto pracovné miesta. Doc. Semanišin vyjadril podporu fakulty udržať perspektívne pracovné miesta a tímy aj po skončení projektu. Zároveň požiadal vedúcich riešiteľov o snahu transformovať výsledky výskumu do praxe.

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	
	
	



	6. Rôzne

	diskusia
	Riešitelia diskutovali o stave riešenia projektu a o napĺňaní jeho cieľov. Konštatovali že zatiaľ sa nepodarilo nadviazať spoluprácu v rámci jednotlivých PP z TUKE, UPJŠ a UNIPO a zatiaľ nefunguje ani efektívne zdieľanie informácií a podnetov.
Doc. Semanišin pripomenul potrebu riešenia plánovaných ciest zahraničných expertov na UPJŠ.
Riešitelia ďalej diskutovali o aktuálnej situácii s realizáciou stavby a o možných dopadoch na ďalšie aktivity.

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Vypracovať plán ciest zahraničných expertov na UPJŠ
	J. Gajdoš
	Október 2014




Ďalšie informácie

	Prizvaní
	

	Dodatočné poznámky
	

	ZápisnicU Zapísal
	J. Gajdoš

	Nasledujúca porada
	Dátum:
	- 

	
	čas:
	-

	
	Miesto:
	-
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„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 
Kód projektu: 26220220182
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