ZMLUVA O DIELO ' )

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
- Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

na realizaciu predmetu zakazky:
»Stavebné prace na projekte: UVP Technicom pre inovaéné aplikacie s podporou
znalostnych technolagii*
pre Univerzitu Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach

Zmluva 3
CL 1
ZMLUVNE STRANY
. Objednavater: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v KoSiciach
Srobarova &. 2, 041 80, Kosice
Statutarny organ: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. — rektor
ICO: 00 397 768
Zastupcovia na rokovanie
vo veciach technickych : Ing. Monika Spontakova
vo veciach zmluvnych: JUDr. Zuzana GaZova
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
C. actu: 7000467710/8180
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0046 7710
SWIFT: SPSRSKBA
(dalej ,objednavatel* alebo ,UPJS")
Verejny obstaravatef: Technicka univerzita v KoSiciach
5 Letna 9, 042 00 Kosice 5
Statutarny organ: Dr.h.c. prof. Ing. Anton CiZmar, CSc., rektor
ICO: 00 397 610
DIC: 2020486710
Registracia: verejna vysoka 8kola na zaklade zakona & 131/2002

Z. z. 0 vysokych $kolach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov

Zhotovitel: EURO-STUKONZ a.s.
Podunajska 23, 821 06 Bratislava
V zastupeni: PaedDr.Miroslav Gabri$, predseda predstavenstva
ICO: 35972297
DIC: 2022116206
IC DPH: SK 2022116206
Zastupcovia na rokovanie
vo veciach technickych: Ing. Adriana Laciakova
vo veciach zmluvnych:; Ing. Adriana Laciakova
Bankové spojenie: VUB, a.s.
¢. udtu: 2114450551/0200
SWIFT: SU BA SK BX
IBAN: SK 44 0200 0000002114450551

Obchodna spolocnost zapisana v OR Okresného sudu BA |., oddiel Sa, viozka 5975/B

(dalej ,zhotovitel™)
(dalej spolu len ,zmluvné strany*)



L n
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena v stlade s ust. § 3, ods. 3 zakona ¢.25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ako
vysledok zadavania nadlimitnej zakazky postupom uz$ej sutaze.

¢
PRAVNE PREDPISY

Vzajomne vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ust. zakona
&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni

neskorSich predpisov.

éLIv
PREDMET ZMLUVY A MIESTO VYKONANIA DIELA

1. Zhotovitel sa zavdzuje na zaklade tejto zmluvy pre objednavatela vykonat' na viastné
naklady a nebezpecéenstvo dielo v éleneni na stavebné objekty:

a) SO 01 — Nadstavba objektu Prirodovedeckej fakulty UPJS v sulade s projektovou
dokumentaciou  spracovanou  spolotnostou  ,DGA* DESIGN  GRAPHIC
ARCHITECTURE, s.r.o., autorizovanym architektom Ing. Mgr. art. Radovanom
Gonosom, zoktébra 2012 v Specifikacii a vrozsahu prac a dodavok (rozpoctov)
uvedenych v Prilohe ¢. 1, ktora je nedelitelnou suéastou tejto zmluvy,

b) SO 02 - Zateplenie objektu Prirodovedeckej fakulty UPJS - I. etapa v stlade
s projektovou dokumentaciou spracovanou spoloénostou ,DGA* DESIGN GRAPHIC
ARCHITECTURE, s.r.o., autorizovanym architektom Ing. Mgr. art. Radovanom
Gonosom, zoktobra 2012 v $pecifikacii a vrozsahu prac a dodavok (rozpoc&tov)
uvedenych v Prilohe ¢. 2, ktora je nedelitefnou suéast'ou tejto zmluvy,

c) SO 03 - Modernizacia vedecko-vyskumnych priestorov Prirodovedeckej fakulty UPJS
v sulade s projektovou dokumentéaciou spracovanou spoloénostou ,DESIGNER,
s.r.o., autorizovanym architektom Ing. art. Petrom Steinigerom, z oktébra 2012
v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok (rozpoétov) uvedenych v Prilohe €. 3, ktora
je nedelitelnou sucastou tejto zmiuvy,

(dalej v texte len ,dielo”).
2. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela postupovat' v sulade s pravoplatnym Stavebnym
povolenim ¢.A/2012/22707-04/1/STS zo dna 14.12.2012, vydanym Mestom KoSice.
3. Miestom vykonania diela je objekt Prirodovedeckej fakulty UPJS v Kosiciach, Jesenna 5,

Kosice.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpedéenstvo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté naraz ako celok.

6. Objednavatel sa zavazuje Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

o

. CLv
CAS PLNENIA

1.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona dielo nasledovne:

a) zacatie diela: prevzatie staveniska (objektu Prirodovedeckej fakulty UPJS v Kosiciach,
Jesenna 5, Kosice) najneskér do 3 pracovnych dni po nadobudnuti G€innosti tejto
zmluvy,

b) termin ukoncenia a odovzdania diela: najneskér do 12 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

2. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim. Termin
ukonéenia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v stavebnom denniku
minimalne 3 pracovné dni vopred.



Za splnenie terminu, bliz8ie Specifikovaného v ods. 1 pism. b) tohto ¢lanku zmluvy, sa
povazuje odovzdanie a prevzatie diela, realizovaného v ramci objektu objednavatela, na
zaklade zapisu o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokoncenej
stavby), podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel riadne ukonci dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje
toto dielo prevziat' aj v skorSom termine. O pineni predmetu tejto zmluvy v skorSom
termine sa zavazuje zhotovitel informovat objednavatela minimalne 3 pracovné dni
vopred.

Zhotovitel je povinny bez me$kania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek
skutoénosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a mdze
spdsobit’ omeskanie zhotovitela s plnenim terminov podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani svykonanim diela poGas doby, kedy nebolo moziné
realizovat dielo z dévodu vyssej moci alebo nepriaznivych klimatickych podmienok alebo
z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. V takom pripade zmluvné strany
uzavru dodatok k tejto zmluve, ktorym upravia termin ukonéenia a odovzdania diela.

éL v
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla podmienck tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov podfa rozpoctu tvoreného
jednotlivymi polozkami v zmysle Prilohy €. 1, 2 a 3, ktoré tvoria nedelite/nu stéastou tejto

zmluvy.
Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za vietky stavebné objekty vratane

DPH.

OBJEKTY ; CELKOVA CENAV€ | CELKOVA CENAVE
| BEZ DPH | S DPH
SO 01 - Nadstavba objektu Prirodovedeckej 99 517,24 } 119 420,69
fakulty UPJS r
SO 02 - Zateplenie objektu Prirodovedeckej | ’ : 240 631,06 | - 288 757,27
fakulty UPJS - I. etapa
SO 03 - Modemnizacia vedecko-vyskumnych | 333 575,05 | 400 290,06
priestorov Prirodovedecke] fakulty UPJS ‘
673723,35 |
Celkova cena v € bez DPH !
- - ’ 134744,6?}
DPH 20% .
- | 808 468,02 |

Celkova cena v € s DPH

Celkova cena bez DPH: 673 723,35 €
DPH 20 %: 134 744,67 €
Celkova cena s DPH: 808 468,02 €

Slovom: osemstoosemtisic StyristoSestdesiatosem eur, dva eurocenty.

3. Cenu diela moZzno menit pisomnym dodatkom k tejto zmluve odsuhlasenym oboma
zmluvnymi stranami, ktory bude jej nedelitelnou stcastou, z uvedenych dévodov:

a) mensi rozsah prac (nezrealizované prace) oprofi zmluve;

b) zmena sadzby DPH.

4. 'V cene diela su obsiahnuté dopravné naklady a v8etky naklady suvisiace s vykonanim
diela v EUR, najma naklady na vybudovanie, prevadzku, Gudrzbu, vypratanie a vycistenie




zariadenia staveniska, vratane nakladov vynaloZzenych na projektova dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia diela vdvoch vyhotoveniach v tlacenej forme ajednom
vyhotoveni na digitalnom nosici, atesty a certifikaty od dodanych vyrobkov a materialov,
nakladov na vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych s likvidaciou nebezpeéného
odpadu, vratane merania Skodlivin a ostatnych vzniknutych odpadov.

¢ vl
FINANCOVANIE

Uhrada ceny diela bude prebiehat’ na zaklade &iastkovych faktar pre jednotlivé stavebné
objekty samostatne, ato za dodavky a prace, ktoré boli redlne vykonané
v predchadzajucich dvoch mesiacoch. Podkladom pre vystavenie faktur bude supis
vykonanych prac a dodavok podla poloZiek za obdobie predchadzajucich dvoch
mesiacov potvrdeny objednavatefom a doklady podfa ods. 7 tohto €lanku. Po ukonceni

a odovzdani diela zhotovitel' vystavi konéenu faktaru, ktord bude obsahovat odpodet

véetkych vystavenych Ciastkovych faktar.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze lehota splatnosti kazdej Ciastkovej faktury je 60 dni odo

dia ich preukazatelného doruéenia objednavatelovi. Zhotovitel je opravneny fakturovat

cenu diela do vysky 90% celkovej ceny za jednotlivé stavebné objekty. ZvySnych 10%

ceny za jednotlivé stavebné objekty je zhotovitel opravneny vyfakturovat az po

odstraneni v8etkych vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej stavby).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohove platby

na realizaciu diela.

Zhotovitel zabezpedi, aby nim vystavena faktira obsahovala v3etky potrebné naleZitosti

danoveho dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich predpisov.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo vratit fakturu, ktora nebude obsahovat potrebné

nalezitosti podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, podklady podla ods. 7 tohto ¢lanku zmluvy,

resp. bude obsahovat nespravne Gdaje. Nova lehota splatnosti faktury zaéina plynat’ po
doruceni novej opravenej faktiry objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny uvadzat na nim vystavovanych faktdrach &islo tejto zmluvy a text:

Nazov projektu: Univerzitny vedecky park Technicom pre inovaéné aplikacie s podporou

znalostnych technolégii

Kéd ITMS: 26220220182,

v pripade ak bude dielo alebo jeho ¢ast financovana z prostriedkov NFP.

V nadvaznosti na ods. 1 tohto &lanku zmluvy sa zhotovitel zavizuje ku kazZdej

vystavenej fakture prilozit:

a) zistovaci protokol o objeme skutoCtne vykonanych stavebnych prac, na ktorom
zhotovitel potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela, Ze prace
uvedené v prilozenych dokumentoch su v sulade so skutocnostou a predstavuju
poziadavky zhotovitela uplatnené v ramci tejto zmluvy,

b) polozkovity supis vykonanych prac a dodavok za obdobie 2 mesiacov, vystaveny
v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

— polozky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v sulade s poloZkami prac
a dodavok uvedenymi vo vykaze ,vymer® (rozpocte), pricom sipis vykonanych
prac a dodavok musi byt' vytvoreny priamo z vykazu vymer (rozpodétu), vykaz
vymer (rozpoCet) musi mat ceny upravené na 2 desatinné miesta, skryté
desatinné miesta musia byt odstranené tak, aby sumy v tlaenej a elektronickej
verzii boli totoZne,

— supis vykonanych prac musi obsahovat' mnozstva prac vykonanych zhotovitelom
a mnozstvo dodavok v sllade s vykazom vymer (rozpoctom), ktory je suéastou
tejto zmluvy. V pripade, Zze doSlo k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo
dodavok upravenych pisomnym dodatkom k tejto zmluve, musi byt' tato zmena
vykdzana v supise vykonanych prac a dodavok v silade s dodatkom k tejto
zmluve,

— sUpis vykonanych prac a dodavok musi byt' potvrdeny zo strany stavebného
dozoru peciatkou autorizovaného stavebneého’inZiniera a jeho podpisom,



©

— supis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat jednotkové ceny polozZiek
fakturovanych prac a dodavok v sulade s touto zmluvou,
¢) casti stavebného dennika, v ktorych s uvedené fakturované prace a dodavky,

d) fotodokumentaciu prac, ktoré su fakturované,

e) certifikaty materidlov, atesty resp. vyhlasenia o zhode materidlov pouZitych pri
fakturovanych précach,

f)  doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu.

Zhotovitel je povinny predlozit supis vykonanych prac a dodavok za obdobie 2 mesiacov

na kontrolu a odsuhlasenie stavebnému dozoru a technickému dozoru objednavatela,

a to najneskdr & dni pred ukonéenim prislusného fakturaéného obdobia.

Zhotovitel je povinny do Siestich dni po ukonéeni prislusného fakturaéného obdobia

predloZit objednavatelovi vSetky doklady k Ziadosti o platbu (doklady podla ods. 7 tohto

¢lanku, stavebny dennik, zistovaci protokol, rekapitulaciu, kryci list, faktaru).

¢L vl
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu uvedend v élanku |V ods.
1 pism. a), b), c¢) tejto zmluvy v 1 vyhotoveni pri preberani staveniska. Zhotovitel mdze
na viastné naklady kopirovat, pouzivat' a ziskat' projektovi dokumentaciu pre Géely
vyplyvajluce zo zmluvy len so suhlasom objednavatela.

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu képiu zmluvnych
dokumentov, dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a dalich oznameni/sprav
danych touto zmluvou. Povereni zamestnanci objednavatefa budi mat pravo pristupu
ku vdetkym tymto dokumentom v pracovnom Case pocas realizacie diela.

Ak niektord zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru
v dokumente, ktory bol vypracovany za Uelom realizacie diela, oznami tato strana
zistenu chybu alebo vadu okamzite druhej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujlce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:

a) za zhotovitela:
- osoba poverena vykonom funkcie stavbyveduceho: Julius Benik

b) za objednavatela:

- osoba poverena vykonom funkcie stavebného dozoru: ......... (dopIni objednavatel

formou oznamenia po ukonceni verejného obstaravania na stavebny dozor).

Objednavatel a nim poverend osoba vykonavaju pri realizacii diela podla zmluvy
stavebny dozor v zmysle ust. § 46b zak. ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni. Za tym Géelom
ma poverena osoba vykonavajuca stavebny dozor (dalej len ,stavebny dozor®) pristup
na pracoviska, vratane skladov, kde sa dielo a jeho sucasti realizuju. Na vyziadanie
stavebného dozoru je zhotovitel povinny predlozit mu vykresy, vzorky materialov a iné
podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
S informaciami a podkladmi oznadenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednavatel a nim poverené osoby zaobchadzat’ déverne.
Objednavatel je povinny menovat svojho zastupcu vo veciach technickych a poverit
osobu vykonavanim stavebného dozoru, ktori budu vykonavat povinnosti stanovené
v zmluve. Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia
byt dostatocne kvalifikované tak, aby boli kompetentné vykonavat' uréené povinnosti.
Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor nie su opravneni
dopliat/menit zmluvné dokumenty.
Stavebny dozor smie uplatfiovat pravomoci, na ktoré bol objednavatelom
splnomocneny. Ak sa vyzaduje, aby stavebny dozor ziskal sthlas povereného zastupcu
vo veciach technickych pred vykonom uréitej pravomoci, potom takéto poZiadavky musia
byt uvedené v tejto zmluve. Objednavatel sa zavazuje, Ze neuplatni dalie obmedzenia
pravomoci stavebného dozoru, okrem takych, ktoré budu odsthlasené so zhotovitelom.

Ak nie je v tychto zmluvnych podmienkach uvedené inak:

- kedykolvek si stavebny dozor plni svoje povinnosti, alebo vykonava éinnosti uvedené
v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajlice, predpoklada sa, Ze stavebny
dozor kona v mene objednavatela;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

- stavebny dozor nie je opravneny zbavit' ktorikolvek zo stran akychkolvek povinnosti,
zavazkov alebo zodpovednosti podla tejto zmluvy;

Za ucelom realizacie diela sa objednavatel zavazuje umoznit' pristup uréenym

zamestnancom zhotovitela a inym nim uréenym osobam opravnenym na realizaciu diela

na stavenisko poc¢as doby podla schvaleneho harmonogramu prac.

Objednavatel preskoli pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitela o predpisoch

BOZP aoochrane pred poziarmi platnych v c¢ase vykonavania diela v objekte

Prirodovedeckej fakulty UPJS v Kosiciach, Jesenna 5, Kosice.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat' 0o nebezpedenstvach a ohrozeniach na

pracovisku (stavenisku), o preventivhych opatreniach a o opatreniach a postupe

v pripade poskodenia zdravia a o postupe v pripade poZiaru.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela bude termin ukoncenia

a odovzdania diela upraveny pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

V pripade zmien rozsahu prac dohodnutych zmluvnymi stranami (nezrealizované prace)

bude cena dodavky a termin ukoncenia diela upraveny pisomne, a to dodatkom k tejto

zmluve.

Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie

diela znasa zhotovitel do zapisnitného odovzdania diela zhotovitelom.

Dielo sa bude preberat naraz ako celok.

¢l IX
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je povinny realizovat' dielo v sulade s projektovou dokumentaciou, touto
zmluvou, platnymi s Uéinnymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami
a podmienkami stanovenymi organmi verejnej moci.

Casovy a finanény postup - harmonogram prac (dalej len ,harmonogram®) spracuje
zhotovitel ku dnu prevzatia staveniska avjednom vyhotoveni ho predloZi
objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze harmonogram, bude ¢leneny z hfadiska
Casového postupu a finanéného rozsahu vykonavanych prac, a to na mesaéné intervaly.
Po uplynuti kaZdych dvoch kalendarnych mesiacov realizacie diela od zacatia realizacie
diela, objednavatel porovna skutoéne vykonané prace (na zaklade predloZzeného
a schvaleného supisu vykonanych prac) s ¢asovym postupom prac podla predloZzeného
harmonogramu. V pripade, ak sa na zaklade uvedeneho porovnania zisti omeskanie
zhotovitela s realizaciou diela, uplatni objednavatel u zhotovitela narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty podla ¢l. Xll, ods. 1 tejto zmluvy z ceny diela zodpovedajlcej pracam,
uvedenym v harmonograme, ktoré mali byt zo strany zhotovitela v danom
dvojmesacnom obdobi realizované. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi do 3 dni odo dia nadobudnutia uéinnosti tejto
zmluvy prediloZit na pisomné odsuhlasenie ,Plan organizacie vystavby* vratane
koordinacnej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny
vjazd a vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohfadnenim
nenaru$enia prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny spbsob zaistenia BOZP
a PO, naroky na dodavku el. energie, spdsob likvidacie cdpadu - hlavne nebezpeéného
(azbest).

Zhotovitel sa zavazuje, ze na vlastné naklady zabezpeéi ekologickl likvidaciu
nebezpetného odpadu (azbest) v sulade so zakonom o odpadoch & 223/2001 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov so vetkymi zakonnymi ndlezitostami vratane merania
gkodlivin. Doklad o zneskodneni alebo zhodnoteni odpadov predlozi zhotovitel
objednavatelovi k faktlire za vykonané dodavky a prace, pri ktorych odpad vznikol.
Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 18 ods. 4 pism. a), b) zakona o odpadoch
¢. 223/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov ulozit' alebo ponechat odpad na inom
mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit odpad alebo zhodnotit odpad inak ako
v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podfa ust. § 19 ods. 1 pism. g) zakona
o odpadoch €. 223/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov odovzdat odpady len osobe
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opravnenej nakladat' s odpadmi podfa tohto zakona a dodrZiavat' ustanovenia § 40 tohto
zakona, a to na vlastné naklady.

Iny recyklovatelny stavebny odpad znecisteny S$kodlivinami je zhotovitel povinny
odovzdat na recyklaciu.

Nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat' na riadenu
skladku odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat' s naleZitou odbornou starostlivostou.
Objednavatel zabezpeli na stavenisku body napojenia na odber médii — voda
a elektrina. Tieto body napojenia budu zhotovitefom vybavené a zabezpedené
samostatnymi merami vo vlastnictve zhotovitela pocas celej doby realizacie diela, a to
na naklady zhotovitela. PoCas doby realizacie diela znasa naklady na odber médii
zhotovitel. Uhrada nékladov za odber médii bude zo strany zhotovitela realizovana na
zaklade samostatnych faktur vystavenych objednavatelom Stvrtroéne so 14-driovou
lehotou splatnosti.

Zhotovitel' sa zavazuje k utajovaniu informacii voéi tretim osobam, ktorymi by spésobil
ujmu objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela bezodkladne vydistit pouzivané pozemné
komunikacie v pripade ich znecistenia v stvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné
naklady.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na
vykonanie diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobent poruenim tejto povinnosti.

Zhotovitel zabezpedi, Zze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu, v ktorom
sa vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budd pohybovat' len
vo vyznaCenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi, po3kodeniu alebo znideniu.
Zhotovitel sa zavazuje predlozit' objednavatelovi zoznam vietkych zamestnancov, ktori
budu vykonavat prace na zhotovovanom diele.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov, v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov.

Zhotovitel' diela vyznadi priestor so zvySenym nebezpedenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaceniami, tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam,
tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb,
majetok objednavatela ani riadny chod prace. Vzhladom na charakter diela zhotovitel
zabezpedi stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vy3ky.

Zhotovitel zabezpedéi a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal
a neohrozoval riadny chod prevadzky.

Skladovanie materialu na cudzich pozemkoch a verejnom priestranstve sa zakazuije.

Po ukonceni diela bude terén dotknuty stavebnou cinnostou uvedeny do pévodného
stavu.

Pred zacatim stavebnych prac zhotovitel vykona prieskum puklin, $trbin, vetracich
otvorov, streSnych atik a inych potencionalnych Ukrytov chranenych Zivoéichov v zmysle
vyjadrenia Obvodného uradu Zivotného prostredia KosSice, ochrany prirody a krajiny,
¢. OPaK 2012/02839-2/MHU zo dna 14.11.2012.

Zhotovitel neprebera zaruky za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznacené a ani mu ich objednavatel inak dodatocne
neoznamil najneskér do dfia podpisu zapisu 0 odovzdani staveniska podla ust. &l. V ods.
1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela véetky prace vykonat' a pouZit material v kvalite
v sulade s platnymi STN, ON, platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou. Akékolvek
materialy, Casti a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve mézu
byt zhotovitelom pouZité na zhotovenie diela iba vtedy, ak vyroba pévodnych
materialov, Casti a zariadeni uvedenych v tejto zmluve v ¢ase pinenia tejto zmluvy bola
ukoncena. O tejto skutoCnosti zhotovitel predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu.
Na zaklade uvedenych skutocnosti a po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany
objednavatela, zmluvné strany uzavr( dodatok k tejto zmluve.



26.

27.

28.

20,
30.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi doklady blizSie uvedené v ods. 6, ¢l. X

tejto zmluvy. V pripade, ak ich nepredlozi, objednavatel preberacie konanie nezacne

a zhotovitelovi vyuctuje vetky naklady vzniknuté z tohto dévodu.

Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim podla

projektovej] dokumentacie. Termin ukonéenia diela oznami zhotovitel objednavatelovi

zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel' pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni

pred drfiom dokoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel diela nie je opravneny poverit vykonanim diela ako celku int osobu.

Zhotovitel' nesie zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti pocas doby vystavby.

V pripade ich poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na viastné naklady. Naklady na

prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene diela.

31. Zhotovitel ma povinnost’ mat' po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorene poistenie
zodpovednosti za $kodu spbésobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi
a majetku v suvislosti s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy, ato na poistné
plnenie vo vySke 673 72335 € (slovom Seststosedemdesiattri tisic
sedemstodvadsattri eur a tridsatpat’ eurocentov ).

Cl. X _
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik pre kazdy

stavebny objekt samostatne (dalej len ,SD*) o pracach, ktoré vykonava, az do dfa

odovzdania a prevzatia diela.

V SD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

datum, pocasie;

éas zaciatku a skoncéenia prac na stavbe;

pocet pracovnikov zhotovitefa podl'a remesiel, za¢astriujucich sa na zhotoveni diela;

podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozélenene vykonané

stavebné a montazne préce v sulade s harmonogramom prac.

Objednavatel je povinny obsah SD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat

v lehote do 5 pracovnych dni.

Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre vyhotovenie

pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

SD je vedeny v troch vyhotoveniach, pricom original zaznamov zostava zhotovitelovi,

prva koépia stavebnému dozoru a druha kopia objednavatelovi.

Pre odovzdanie stavebneho diela zabezpedi zhotovitel naslednu dokumentaciu:

— projektovi dokumentaciu s vyznacenim realizovanych zmien v 2 vyhotoveniach
v tlaéenej forme a v 1 vyhotoveni na CD,

— vychodzie revizne spravy,

— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov,

— doklady o uloZeni odpadu na skladke prislusného urcenia,

— doklad o spdsobe naloZenia so vzniknutym odpadom,

— zarucné listy a iné doklady.

Cl. XI
ZARUKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8eobecna zaruéna doba na dielo je 36 mesiacov, pricom
tato zaruéna doba zadina plyndt diiom riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Pre
vyliéenie pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem
.zaruéna doba“ mysli sa tym vSeobecna zaruéna doba podla prvej vety tohto
ustanovenia, pokial z textu alebo kontextu vyslovne nevyplyva nieco ine.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi osobitni zaruénu dobu na okna v trvani 5 rokov, na
material pouzity pre zateplovaci systém v trvani 10 rokov.
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Zaruéna doba zacéina plynut driom riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Dielo bude adovzdané, len ak objednavatel v zapis o odovzdani a prevzati diela vyhlasi,
Ze dielo prebera. Pripadné vady a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela
budi uvedené v zapis z odovzdania a prevzatia diela s uvedenim terminu ich
odstranenia, priom tento zapis bude zaroven povaZovany za reklamaciu vad a
nedorobkov.

Objednavatel méze odmietnut prevzatie diela pre vady a nedorobky v zavislosti od ich
charakteru a rozsahu az do doby, kym ich zhotovitel neodstrani.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi
normami a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Skryté vady ma objednavatel pravo reklamovat' bez zbytoéného odkladu, najneskdr do
konca zaruénej doby.

Reklamacia vad bude vykonana pisomne (e-mailom alebo doporuéenym listom). Doba
odstranenia vad bude dohodnuta pri reklamaénom konani, ktoré musi byt uskutoénené
najneskdr do 2 pracovnych dioch po obdrzani reklamacie vad. Zhotovitel sa zavazuje
vady v zaruénej dobe odstranit' v dohodnutych lehotach.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat
a povinnost zhotovitela poskytnut' bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela
poc¢as zarucnej doby.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v lehote dohodnutej v ramci reklamaéného konania
alebo ak oznami pred jej uplynutim, Ze vady diela neodstrani, je objednavatel opravneny
uplatnit’ u zhotovitela zmluvnui pokutu vo vyske 2 % z celkovej ceny diela s DPH.
Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitefovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju
vady diela zistené pocas zaruc¢nej doby odstrariovat.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody vzniknuté jeho Cinnostou pocas realizacie diela
na objednavatelovych objektoch a ich vybaveni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny
vznik Skody ohlasit' objednavatelovi a bezodkladne uviest vec alebo zariadenie do
pdvodného stavu. Pri Uplnom zni€eni musi zhotovitel zniCent vec alebo zariadenie
nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri uréovani vysky $kody bude objednavatel
vychadzat z ceny veci v Case jej poskodenia.

L XN
SANKCIE

Ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatela do omeskania s realizaciou prac
a dodavok pri vykonavani diela, oproti predloZzenému harmonogramu podla élanku IX,
ods. 2 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo
strany zhotovitela za kazdy def omeskania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou pre
realizaciu prac a dodavok pri vykonavani diela v ramci predlozeného harmonogramu
a datumom realizacie prac a dodavok pri vykonavani diela uvedenym v stavebnom
denniku, a to vo vySke: 0,5 % z ceny prac a dodavok pri vykonavani diela, ktoré mali byt
podfa harmonogramu vykonané a dodané, az do splnenia zavdazku zhotovitela; ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak sa objednavatel dostane do omeskania s Uhradou opravnene vystavenej faktary so
v3etkymi pozZadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti podla ¢lanku VIl ods. 2 tejto
zmluvy, je zhotovitel opravneny Uctovat objednavatelovi urok z omeskania vo vyske
0,5 % z dlznej sumy za kazdy defi omeskania az do zaplatenia.

Ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej
v &lanku V ods. 1 pism. a) tejto zmluvy, je objednavatel opravneny Gcétovat’ mu zmluvnu
pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy deri omeSkania az do prevzatia staveniska.
Zhotovitel' sa zavazuje, Ze v pripade omeskania s odstrdnenim vad a nedorobkov
v dohodnutom termine, uhradi objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 35,- EUR za
kazdy den omeskania a vadu.

V pripade opakovaného vyskytu tej istej vady diela, ma objednavatel pravo na zlavu
z ceny diela vo vysSke 2 % z celkovej ceny diela s DPH.
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ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy ak:

— zhotovitel v urCenej lehote nesplni svoju povinnost uvedenu v &l. XIV. ods. 1 tejto
zmiuvy,

—~ zhotovitel v uréenej lehote bezdévodne odmietne prevziat' stavenisko,

— zhotovitel odmietne vykonat dielo alebo plnit povinnosti uvedené v tejto zmluve,

— zhotovitel nedodrZiava kvalitu zhotovovania diela a objednavatelom zistené vady
neodstrani v dohodnutych terminoch,

— zhotovitel zada cell stavbu ako subdodavku, alebo postipi zakazku bez
pozadovaného suhlasu objednavatela,

— zhotovitel opusti stavbu, alebo inak prejavuje imysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy o dielo,

— zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnit' (priamo alebo nepriamo) niekomu
Uplatok, dar, odmenu, proviziu alebo inu cennti vec ako stimulaciu alebo odmenu:
e za to, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej ¢innosti v suvislosti so Zmluvou o dielo,

alebo
e za to, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe
v stvislosti so Zmluvou o dielo,

— objednavatel rozhodne o zastaveni prac,

— z ddvodu nepridelenia finanéného krytia prac,

— z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne s uvedenim dévodu, pre ktory

zmluvna strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmiuvy je zhotovitel povinny opustit stavenisko a odovzdat

stavebnému dozoru akékolvek poZadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitela a inu

projektovi dokumentéaciu zhotoveny nim alebo pre neho. Zhotovitel je povinny vyuzit

v8etko svoje Usilie k tomu, aby okamzite splnil akykolvek odévodneny pokyn obsiahnuty

vo vypovedi pre postlpenie niektorej subdodavky a pre ochranu Zivota alebo majetku

alebo pre bezpecénost na stavbe.

CLXIV
ZABEZPEKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ku dfiu odovzdania staveniska zloZi zhotovitel na ucet
objednavatela vedeny v $tatnej pokladnici, ¢. G.: SK80 8180 0000 0070 0046 8465
zabezpeku vo vySke 10 % z celkovej ceny diela s DPH, a to za U¢elom zabezpecenia
zavazku zhotovitela na riadne a vcasné vykonanie diela, v sulade s predioZenym
¢asovym harmonogramom zo strany zhotovitela v zmysle ods. 2, ¢lanku IX a ods. 1
¢lanku Xl tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky,
uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku, svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvné pokuty,
naroky na Uroky z omeskania, naroky na nahradu skody, dodatoéné naklady a straty
objednavatela, ako aj naklady vzniknuté objednavatelovi v désledku odstupenia od tejto

zmluvy.

Objednavatel je opravneny uspokojit svoje naroky, uvedené v ods. 2 tohto Clanku,
z poskytnutej zabezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel neuspokoji naroky
uplatnené objednavatelom v lehote 7 dni od doruéenia uplatneného naroku na adresu
sidla zhotovitela.

V pripade, ak z dévodu uspokojenia narokov objednavatela, uvedenych v ods. 2 tohto
élanku, z poskytnutej zabezpeky klesne vyska zabezpeky pod 7 % z celkovej ceny diela
s DPH, je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér viak do 7 dni od poklesnutia
zabezpeky doplnit zabezpeku na sumu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela s DPH.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela, uvedenej vods. 1 a 4 tohto Elanku, je
zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér vdak do 7 dni od porudenia povinnosti



uvedenej vods. 4 tohto &ldnku, zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,- EUR. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na
odstupenie od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzajomnom vysporiadani
pohladavok a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov je objednavatel povinny vratit
zloZenl zébezpeku na (&et zhotovitela vedeny vo VUB, as., & 0. SK 44 0200
0000002114450551, ato viehote do 30 dni od odovzdania a prevzatia diela
a vzajomného vysporiadania pohfadavok a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov
medzi zmluvnymi stranami.

-

CL XV
VYSSIA MOC

Za vy33iu moc sa povazuju okolnosti majuce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie
su zavislé na zmluvnych stranach a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit. Jedna sa
napr. o vojnu, mobilizaciu, povstane, zivelné pohromy a pod.
Ak sa niektorej zo zmluvnych stran brani alebo sa bude branit vo vykonavani jej
povinnosti podia tejto zmluvy z dévodu vy$8ej moci, potom poda oznamenie druhej
strane o takej udalosti alebo okolnostiach, ktoré wvytvaraji vy38iu moc a bude
Epecifikovat’ povinnosti, ktoré neméze vykonavat z dévodu vys$Sej moci. Oznamenie
musi byt podané do 5 pracovnych dni potom, ¢o zmluvna strana ziskala vedomost o
ddlezitych udalostiach alebo okolnostiach vytvarajicich vy$siu moc. Potom, o strana
podala toto oznamenie bude ospravedinena z pinenia tychto povinnosti dotknutych
vy58ou mocou a na tak dlhu dobu, pokial vySSia moc preukazatelne brani vich
vykonavani.
Kazda zmluvna strana vyvinie patri¢né usilie na minimalizovanie oneskorenia pri vykone
svojich povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vy$sej moci.
Zmluvna strana poda bez zbytoéného odkladu oznamenie druhej zmluvnej strane, ked
prestane byt' ovplyvnena vy35ou mocou.
Ak brani vy33ia moc ktorejkolvek zmluvnej strane v plneni povinnosti podla tejto zmluvy
pri realizacii v zasade celého nedokonéeného diela
a) po nepretrzitu dobu 84 dni, alebo
b) pri viacerych opakujlcich sa obdobiach, ktorych celkova dizka &ini viac ako 140 dni,
z rovnakého dévodu oznamenej vy$sej moci,
potom méze ktorakolvek zmluvna strana odstupit' od zmluvy.

CL. xvi
OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavazuje, Zze umozni vstup na miesto realizacie diela poverenym osobam -

zamestnancom poskytovatela NFP, prip. inym kontrolnym organom Slovenskej republiky

s cielom odsuhlasit alebo skontrolovat' priebeh prac a dodavok.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho

s predmetom tejto dohody kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti

NFP, a to opravnenymi osobami, a poskytnut im vSetku potrebnu saginnost.

Opravnenymi osobami su najma:

a) poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

c¢) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

d) splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby
prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZz d) tohto odseku v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.



V Bratislave, dria 19.08.2014

Za zhotovitefa:

] _CLxvi
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadoblda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost
odo dfia nasledujiceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu viady
Slovenskej republiky.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami platnych pravnych predpisov voblasti nakladania s odpadmi
a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom a Gc¢innom zneni.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo séasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skutoCnost wvplyv na platnost a vymahatelnost
zostavajucej casti tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit
neplatné alebo nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami,
platnymi a vymahatefnymi, ktoré budi mat €o najblizSi pravny vyznam a ucinok ako
ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zaklade tejto zmluvy
sa budu snazit' riesit' dohodou.

Tato zmluvu je mozné menit' len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma
zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej
podpise objednavatel obdrzi 3 exemplare a zhotovitel 2 exemplare.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zalozeného touto zmluvou (napriklad faktdry, uplatnenie nahrady $kody, uplatnenie
uroku z omeskania, uplatnenie zmluvnej pokuty, odstipenie od tejto zmluvy) sa budu
povazavat' za doruéené aj v pripade, ak sa doporuéena zasielka adresovana na adresu
sidla/miesta podnikania zhotovitefa vrati objednavatelovi ako neprevzata (napriklad
z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej
lehote, pripadne z dévodu neznameho adresata); v uvedenom pripade sa pisomnost
povazuje za doruéenu diiom, ked bola objednavatelovi listova zasielka vratena, i ked' sa
adresat (zhotovitel') o tom nedozvedel.

Zmluvné strany vyhlasuji, Zze tato zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju
vtiesni ani za napadne nevyhodnych podmienck, zmluvu si precitali, jej obsahu
porozumeli @ na znak suhlasu ju potvrdzuju svojim viastnoruénym podpisom, resp.
podpisom $tatutarneho orgénu, pripadne inej opravnenej osoby na zaklade plnej moci.
Prilohy:

Priloha &. 1 - Specifikacia diela a rozpoéet pre SO 01 Nadstavba objektu PF UPJS
Priloha &. 2 - Specifikacia diela a rozpoget pre SO 02 — Zateplenie objektu PF UPJS
Priloha & 3 - Specifikacia diela arozpodet pre SO 03 - Modernizacia vedecko-
vyskumnych priestorov PF UPJS

V Kosiciach, dia ZBAUGZU”‘

EURO-$TUKONZ a.s. Za objedpavatera:

Padunaijska 23
-~821 06 Bratislava @

ICO" 35972297, DIC: 2022116206

PaedDr. Miroslav Gabri§,
predseda predstavenstva

Za verejného obstaravatela

prof. MUDt. Ladislav Mirogsay, DrSc.
rekfor

V Kosiciach, dna ....... B L
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.................................................................

Dr.h.c. prof. Ing. Anton
rektor

Cizmar, CSc.

Kosice



