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„Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“

[image: image1.jpg]

Zápis z porady riešiteľského tímu
	Zápis
	DÁTUM: 4.6.2013

	čAS: 13:30 – 15:00

	Miesto konania: R TUKE


	

	porada zvolaná na
	4.6.2013 

	typ stretnutia
	Porada projektového tímu 

	FacilitÁtor
	prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

	Zapísal
	PhDr. Branislav Bonk


	Prítomní

	číslo
	Meno
	Organizácia

	1.
	prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
	TUKE

	2.
	Ing. Marcel Behún, PhD.
	TUKE

	3. 
	doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.
	TUKE

	4.
	doc. Ing. František Jakab, PhD.
	TUKE

	5.
	Ing. Martin Chovanec, PhD.
	TUKE

	6.
	doc. Ing. Ján Spišák, PhD.
	TUKE

	7.
	doc. Ing. František Ďurovský, PhD.
	TUKE

	8.
	Ing. Zuzana Farkašovská, PhD.
	TUKE

	9.
	PhDr. Branislav Bonk
	TUKE

	10.
	Ing. Michal Tomaško
	TUKE

	11.
	Ing. Kristína Fiľková
	TUKE

	12.
	Ing. Michaela Durkáčová
	TUKE

	13.
	Mgr. Zuzana Kravecová
	TUKE

	14.
	Ing. Peter Cirbes, PhD.
	TUKE

	15.
	RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.
	UPJŠ

	16.
	Ing. Silvia Medová
	UPJŠ

	17.
	Mgr. Denisa Porembová
	UNIPO

	18.
	prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.
	UNIPO

	19.
	doc. Ing. Peter Adamišin, PhD
	UNIPO


Program
1. Úvod
2. Špecifikácie do procesu VO
3. Informácia kvestora TUKE o záveroch z porád na MŠVVaŠ SR v súvislosti s realizáciou projektu
4. Spôsob riadenia a komunikácie v rámci projektu
5. Rôzne 
Navrhovaný program bol prijatý všetkými účastníkmi bez pripomienok. Projektové stretnutie pokračovalo nasledovne: 
	
	1. Úvod

	diskusia
	Projektový manažér prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. privítal zúčastnených a informoval ich o oficiálnom začatí projektu od 1.6.2013. 

	

	závery
	

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	
	
	


	
	2.  Špecifikácie do procesu VO

	diskusia
	Projektový manažér prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. vyzval zúčastnených garantov aktivít za TUKE, aby sa zodpovedne zhostili prípravy podkladov špecifikácií pre potreby procesu VO tak, ako to bolo avízované na predchádzajúcej porade pred začatím projektu. Zároveň boli prerokované kritické problémy jednotlivých riešiteľov v súvislosti s prípravou špecifikácií.

	

	závery
	Príprava podkladov špecifikácií pre potreby procesu VO

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Zaslať kompletné špecifikácie prístrojov a IKT pre potreby procesu VO na branislav.bonk@tuke.sk
	Garanti aktivít
	do 07.06.2013


	
	3.  Informácia kvestora TUKE o záveroch z porád na MŠVVaŠ SR v súvislosti s realizáciou projektu

	diskusia
	Kvestor TUKE informoval zúčastnených o záveroch z porád na MŠVVaŠ SR, o aktuálnom dianí a procesoch na MŠVVaŠ SR v súvislosti s riešeným projektom a predstavil model komunikácie riadenia projektu v nasledovnom období.

	

	závery
	

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	
	
	


	
	4.  Spôsob riadenia a komunikácie v rámci projektu

	diskusia
	PhDr. Branislav Bonk a doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. informovali zúčastnených o ideálnom modely vykazovania a sledovania hodín riešiteľov na projekte. V diskusii sa rozhodlo, že za každú aktivitu a každý pilotný projekt bude nominovaná jedna osoba, ktorá bude mať na starosti agendu súvisiacu s dodávaním podkladov k príprave žiadostí o platbu. Nominované osoby za aktivity budú vyškolené zo strany riadenia projektu na samostatnej porade venovanej výkazníctvu a spôsobu spracovania podkladov do ŽoP.
V tomto bode projektový manažér apeloval na garantov aktivít, aby komunikácia s riadením projektu prebiehala na ich úrovní, ale zároveň, aby bol zabezpečený tok informácií od garantov aktivít k vedúcim pilotných projektov po riešiteľov a späť. Zároveň doc. Lavrin informoval zúčastnených o prácach na portálovom riešení, kde si každý bude môcť z centrálneho miesta stiahnuť projektové dokumenty a informácie, na základe pridelených prístupových práv.

	

	závery
	Dôkladne zabezpečiť plynulú komunikáciu a podávanie žiadostí o platbu, systém výkazníctva a agendu s tým súvisiacu.

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Nominovať za každú Aktivitu osobu/ osoby zodpovednú za agendu súvisiacu s dodávaním podkladov k príprave žiadostí o platbu na vyškolenie. 
	Garanti aktivít
	do konca júna 2013

	Zorganizovať školenie osobám zodpovedným za agendu súvisiacu s dodávaním podkladov k príprave žiadostí o platbu.
	Riadenie projektu
	do konca júna 2013

	Dokončiť práce na portálovom riešení pre sprístupňovanie informácií riešiteľom.
	Riadenie projektu
	do konca júna 2013


	
	5.  Rôzne

	diskusia
	V tomto bode zarezonovala interná otázka v rámci TUKE doc. Jakaba smerom k riadeniu projektu – z akých zdrojov majú byť platení novoprijatí zamestnanci na odborných aktivitách fakúlt. Prof. Kmeť prisľúbil prerokovanie tejto otázky na úrovni vedenia univerzity.

	

	závery
	

	

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	
	
	


Ďalšie informácie
	Prizvaní
	

	Dodatočné poznámky
	

	Zápisnica Zapísal
	

	Zápis zo dňa
	

	Nasledujúca porada
	Dátum:
	- 

	
	čas:
	-

	
	Miesto:
	-
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Kód projektu: 26220220182
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